공 사 예 정 공 정 표

공 사 명 : 아주대학교 종합실험동 건립공사
공사기간 : 2021. 06. 01 – 2022. 08. 31

현장대리인: 최 석 철 (인)

구 분	세부공종	년도별 / 월별 / 날짜 / 공정	백고
중간공정관리			
공통가설			
토목공사	철거공사		
	토공사		
	흙막이공사		
	구조물공사		
	우수공사		
	오수공사		
	포장공사		
	부대공사		
조경공사	시설물공사		
건축공사	철근콘크리트공사		
	외부	AL 창호공사	
		AL복합판넬공사	
		조적공사	
		유리공사	
		지붕 및 홈통공사	
		연결브릿지	
	내부	방수공사	
		조적공사	
		내장 및 수장공사	
		미장공사	
		타일공사	
		석공사	
		금속 창호공사	
		유리공사	
		도장공사	
		금속공사	
		칸막이공사	
		엘리베이터설치공사	
		기타공사	
설비공사	슬리브설치공사		
	위생배관 공사		
	기계설비 공사: 저수조공사		
	냉난방기공사		
	환기공사		
	우수조공사		
	위생도기 합지		
기타(간접비)			
종 계			435
보험(%)	계 획	0.00 0.00 0.10 0.16 0.16 0.09 0.17 0.17 0.19 0.19 0.20 0.22 0.22 0.24 0.33 0.56 0.53 0.74 0.84 0.89 0.99 0.99 0.99 0.98 0.68 0.80 0.98 0.98 0.78 0.68 0.53 0.53 0.49 0.59 0.51 0.51 0.51 0.61 0.63 0.63 0.76 0.76 1.08 1.08 1.19 1.21 1.21 1.22 1.53 1.74 1.74 1.74 1.71 1.71 1.77 1.79 2.04 2.26 2.26 2.23 2.19 2.19 2.19 2.26 2.08 2.22 2.22 2.32 2.21 2.13 1.84 1.74 1.43 1.47 1.38 1.51 1.53 1.62 2.03 1.82 1.79 1.62 1.72 1.52 0.82 0.92 0.87 0.35 0.35 0.24
	누 계	0.00 0.00 0.10 0.26 0.42 0.51 0.68 0.85 1.04 1.23 1.43 1.65 1.87 2.11 2.44 3.00 3.53 4.27 5.11 6.00 6.99 7.98 8.97 9.95 ### ### ###