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가설공사 4.61%

철거공사 2.78%

가시설공사 4.68%

철근콘크리트공사 28.70%

미장/방수/조적 공사 2.19%

엘리베이터공사 1.33%

석공사 5.87%

호이스트공사 0.25%

창호 및 유리공사 4.60%

수장공사 4.37%

타일공사 1.01%

도장공사 1.53%

금속 및 잡철공사 1.88%

가스공사 0.77%

가전가구공사 6.23%

부대공사 0.67%

조경공사 0.20%

기계설비공사 3.82%

전기설비공사 5.34%

소방설비 4.62%

직접비 85.45%

간접비 14.56%

100%

비  고
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건축공사

  공     종 보 할(%)

설비 공사

2022.05 2022.06 2022.07 2022.082022.03 2022.04 2022.092021.09 2021.10 2021.11 2021.12 2022.01 2022.02

터파기 완료흙막이 공사 완료

형틀 자재 반출골조 공사 완료11층 골조 공사 완료7층 골조 공사 완료3층 골조 공사 완료지하 골조 공사 완료골조 공사 시작 크레인 1차 설치 크레인 2차 설치 크레인 설치 완료 크레인 해체 완료

지하 방수 공사 시작 지상 방수 시공지상 방수/조적 공사 시작 복도 미장 시공 세대내 창틀 미장 세대내 미장/방수 완료

석재 1차 발주 석재 반입/시공 석재 2차 발주 석재 3차 발주 외부 석공사 완료 내부 석공사 완료

E.V 발주 E.V 시공시작 E.V 시공완료 E.V 필증 완료

호이스트 1차 시공 호이스트 2차 시공 호이스트 철거 완료

창호 실측 및 발주 창호 시공 완료

방화문 시공 외부 우수관 시공 난간 시공 주차장 천정 시공 잡철 시공 완료

기포 시공 방통 시공 내장목수 시공 도배시공 데코타일 시공 수장 공사 완료

화장실 타일 시공 주방 타일 시공 타일 시공 완료

복도 페인트 시공 주차장 및 내부 페인트 시공

외부 우레탄 공사완료

외부 배관 및 인입 공사
배관 검사 사용 승인

페인트 시공 완료

정화조 발주 정화조 시공 오 하수 배관 시공 주차장 바닥 시공 부대토목 공사 완료

오수 매입 SLEEVE 설치
내부 배관 시공 시공 배관 시공 완료 보일러 시공 도기 시공 물탱크 시공 설비 공사 완료

각층 입상 ,전력,전등,절열,통신,CCTV배관
내부전선 인입 공사 시작 내부전선 인입 공사 완료 전기 검사 및 인입 전등 공사 전기 공사 완료

소방 SLEEVE 공사 소방 내부 배관 공사 소방 물탱크 공사 소방 공사 완료

자재 반입 및 시공 가전 가구 공사 완료

조경 시공 조경 공사 완료

기표일


