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1.가설공사

2.토공사

3.철근/콘크리트공사

4.조적,타일공사

5.미장공사

6.석공사  

7.방수공사

8.도장공사

9.수장공사

10.창호,유리공사

11.금속공사

12.유리공사  

13.부대,조경공사

1.설비공사

2.전기공사
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동구 범일동 오피스텔 신축공사

부산광역시 동구 범일동 1369번지
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2022.03.02    ~  2023.02.28
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범일동 오피스텔 신축공사 예정공정표

건축
공사

토공사

가설
공사

준공

가설 울타리 설치

각종배관 및 전성인입 공사(통신.소방포함)
가설전기 설치

오, 배수 배관 스리브 배관공사설비
공사

전기
공사

터파기 및 지하흙막이

터파기/흙막이

창호/금속공사발주

지하방수

각종토목관로/포장공사

소방배관공사

각종 기구 설치

장비시험가동

0

1

2

준공청소

빔-인발

지상층골조(1층~14층) 옥상층골조 석공사

창호/금속공사 유리공사

승강기공사

주차기 발주 주차기 공사 시험가동

조경공사

복합판넬설치

각층방수 각층타일공사

수장공사

도장공사

지하미장

각층미장

각층조적

위생기구 설치

소방기구설치

지하1층타설

타워설치 리프트설치 타워해체) 리프트해체

비계설치

비계해체


