

### 1.3 전체 공정표

공종명: 빈포동 6가 85번지 신축공사	2022년												2023년												2024년				
	02월	03월	04월	05월	06월	07월	08월	09월	10월	11월	12월	01월	02월	03월	04월	05월	06월	07월	08월	09월	10월	11월	12월	01월	02월	03월	04월	05월	06월
01. 일기공사	구조물 철거(지하단-6회)																												
02. 공동 가설공사																													
03. 가설공사																													
04. 흙막이 가설공사																													
05. 철근콘크리트공사																													
06. 조적공사																													
07. 방수공사																													
08. 타일공사																													
09. 석공사																													
10. 금속공사																													
11. 미장공사																													
12. 유리공사																													
13. 수장공사																													
14. 도장공사																													
15. 가구및가설공사																													
16. 에어컨공사																													
17. 조경공사																													
18. 부대시설공사																													
19. 승강기설치공사																													
20. 기계설비공사																													
21. 전기 통신공사																													