

2) 안전점검 비용

항 목	단 위	수 량	단 가	금 액	산출근거 및 사용시기
가. 정기안전점검 비용					
공사 현장의 정기안전점검 비용 (10층이상 16층 미만 건축물)	식	1	48,116,100	48,116,100	보간식에 의한 산출
공사 현장의 안전점검 비용 (항타기 사용)	회	2	1,800,000	3,600,000	
공사 현장의 안전점검 비용 (천공기 사용)	회	2	1,800,000	3,600,000	
공사 현장의 안전점검 비용 (타워크레인 사용)	회	4	1,800,000	7,200,000	타워크레인 2대 인상횟수 각1회
공사 현장의 안전점검 비용 (작업발판 일체형거푸집 사용)	회	2	1,800,000	3,600,000	
공사 현장의 안전점검 비용 (높이 5m이상 거푸집/동바리)	회	2	1,800,000	3,600,000	
공사 현장의 안전점검 비용 (높이 2m이상인 흙막이)	회	2	1,800,000	3,600,000	
공사 현장의 안전점검 비용 (합벽거푸집)	회	2	1,800,000	3,600,000	
				0	
나. 초기점검 비용					
공사 현장의 초기점검 비용				0	
계				76,916,100	

※ 타워크레인 점검 횟수 : 설치시 1회, 인상시(설치 댓수 2대, 인상 각 1회) 2회, 해체시 1회

타워크레인 정기안전점검 횟수는 총 4회 실시

○ 수원 권선지구 C8 공동주택 신축공사 예정공정표

공사기간 : 2022. 08 ~ 2025. 11 (27개월)

구 분		2022						2023												2024											비 고
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		인허가 준비	착공 (22.08.)																									준공 (24.11.)			
배 배	토공사																														
	축약이공사																														
	우·오수공사																														
	도면포장공사																														
	조경공사																														
화 건	부대시설공사																														
	공동기실공사																														
	기시설물공사																														
	지장 및 기초공사																														
	철근콘크리트공사																														
	조적공사																														
	미장공사																														
	탄설공사																														
	방수·방습공사																														
	창호공사																														
	유리공사																														
	타일공사																														
	벽공사																														
	도장공사																														
	수장공사																														
	집결시																														
기 계 기	인테리어공사																														
	급수설비공사																														
	급탕설비공사																														
	오배수 및 통기설비공사																														
	위생기구공사																														
	승강기기계공사																														
	난방설비공사																														
기 계 기	자동제어설비공사																														
	배수설비공사																														
	전기																														
	정보통신																														
소방설비																															

※ 특기사항:상기 공정표는 여건에 따라 변경될 수 있음