

(주)신일	우정하수처리구역 하수관로 설치공사(토목,기계)		문서번호:
	안전관리계획서		개정번호:
	다. 현장 운영 계획		쪽 번호 : 88

2. 과업대상시설물 점검횟수 (정기안전점검 시기는 추후 공정 실시계획을 확정 후 재조정)

구분	점검횟수				비고
	1차	2차	3차	4차	
항타 항발기를 사용하는 건설공사	항타·항발기 조립 완료 후 최초 항타·항발 작업시	항타·항발 작업 말기 단계시			
	2023.06.30.	2024.10.15			
높이가 2m이상인 흙막이 지보공	가시설공사 초,중기	가시설공사 말기			
	2023.06.30.	2024.10.15			

▷ 과업수행 예정공정표

항 목	일 정										비 고
	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	
계획수립											
자료수집 및 분석											
현장조사											
내구성 조사											
조사결과 검토 및 분석											
보고서 작성											