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건축

토목
터파기공사

공사구분 대공종 세부공종
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부대토목
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조경공사

골조공사

마감공사

M&E

설비공사
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▣ 전체공정표 : 에코델타 20BL

골조완료

준공착공 T/C해체H/C 설치 H/C해체T/C 설치

입

주

자

사

전

점

검

준

공

및

입

주

터파기

PHC파일

부대토목

조경공사

필로티1층/갱폼셋팅(2F)/기준층(3~22F)/옥탑

건식공사

습식공사

(外) 골조7층 타설후

가구/도배/마루

(內)

PL창/창호공사/수장공사

1차(1~8층), 2차(9~15층), 3차(16~22층)

전기설비공사

기계설비공사

E/V설치 D+75 E/V

T/C(16개월)

H/C(12개월)

D+30 T/C해체

D+90 LIFT해체

흙막이 가시설

기계설비공사

기계설비공사

기초 + 지하2개층


