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착공준비 가설 휀스 설치 타워크레인 기초설치 리프트카 설치(7층 타설후 설치)

타워크레인 설치 타워 코핑 타워 코핑 타워코핑 타워코핑 타워크레인해체 리프트카 해체

C.I.P천공 및 근입 가시설설치 가시설해체 `

지하터파기

1F slab 3F 5~6F 8F 11F 13~14F 17F 19F 옥탑층 자재(형틀, 갱폼)반출

MATT기초 B1F slab 2F slab 4F 7F 9~10F 12F 15F 16F 18F 20F

저층부 조적

B1~1F  방습벽 상층부 및 화장실 세면대배면부 조적 상층부 조적 상층 및 옥탑층 조적마감

1차 기포,방통 2차 기포,방통 3차 기포,방통 미장 잔여 마감

저층부 실내 내벽 견출 및 외벽 견출 저층부 계단, 실내벽체 미장 각층 창호 사춤외중상층부 계단, 실내벽체미장 및 천정 견출 외

지하 및 저층부 액체방수 저층부 액체방수 중층부 액체방수 중층부 액체방수 상층부 액체방수 마감

화장실,주방 타일붙이기

화장실,주방 타일붙이기 화장실,주방 타일붙이기

 저층부 외벽 건식 계단 바닥,걸레받이 및 각층 복도 바닥 설치 외

각 층 방화문틀 설치 1층 강화도어 후레임 설치

중. 고층부 창틀 후레임 설치

저층부 후레임 설치 중층부 후레임 설치 중층부 목문,창호 후레임 설치

저층부 유리제작 및 설치 중층부 유리설치 고층부 유리설치 고층부 유리제작 및 설치

상층부 내벽,천정시공

저층부 내벽,천정 시공 몰딩마감 바닥재마감

자재반입 중,상층 부 싱크대,가구 시공 가구마감

저층부 싱크대, 가구 시공

세대 내부 도배

강마루 마감

발코니 및 계단무늬코트

외벽,퍼티 및 방수씰링 내부 퍼티 및 도장 외벽수성 마감

철골조 시공 파렛트입고 사용승인검사 시운전

E/V설치 1차 완성검사

가이드레일 및 권상기설치 사용검사

인공,조경토 반입 조경 식재

장비 입고 및 설치 각층 위생배관 슬리브 설치 위생도기설치 장비 TEST

발전기 입고 간선 입선 통신 준공검사

각층 CD 슬리브 배관 및 판넬함 설치 각층 CD 슬리브 배관 및 판넬함 설치 동력선인입 한전 안전검사

펌프 및 수신반  TEST외 펌프 및 수신반  TEST외

소방펌프 입고 입상 및 횡주배관 입상 및 횡주배관 입상 및 횡주배관 각층 장비 및 헤드설치 소방준공

준공청소

58m3 27m3 21m3 10m3 10m3 10m3 21m3 10m3 10m3 21m3 10m3 10m3 21m3 10m3 10m3 10m3 10m3 10m3 10m3

특   기   사   항

전 기 통 신 공 사

소   방   공   사

준   공   청   소

사   용   수   량 레미콘총량 =3724m3

승  강  기  공  사

조   경   공   사

설   비   공   사

유   리   공   사

수   장   공   사

주   방,  가   구

도배 및 강 마 루

도   장   공   사

기계식주차기공사

타   일   공   사

석      공      사

금   속   공   사

창   호   공   사

07월(15개월)

가   설   공   사

토목가시설 공사

10월(6개월) 11월(7개월) 12월(8개월) 01월(9개월)공          종 %

순환골재량 = 299m3 순환골재사용비율=20.1%

04월(12개월) 05월(13개월)

철근콘크리트공사

조   적   공   사

미   장   공   사

방   수   공   사

06월(14개월)

시  공  자 ㈜케이시종합건설

비 고05월(1개월) 06월(2개월) 07월(3개월) 08월(4개월) 09월(5개월) 02월(10개월) 03월(11개월)
2022년 2023년

공 사 명 : 대연동55-3 오피스텔신축공사

예  정  공  정  표

설  계  자 ㈜루원건축사사무소

착공년월일 : 2022년 05월 02일 감  리  자 ㈜루원건축사사무소

준공년월일 : 2023년 07월 31일
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