
* 현장명 : 권선구 세류동 1158-34외 2필지 오피스텔 신축공사 2021.03.10 2021.04.20

월

일

외부가설공사 외부비계해체

T/C설치,운용 T/C해체

. 양생 . 양생 . 석재1차실측 . 외부석재 실측-2차

. 3단 띠장 해체 . 2,1단 띠장 해체 .외부석재입고,작업개시

.내부 석재작업

(기계실,물탱크실,카리프트) .1층 SLAB 타설 .5층 SLAB 타설 .9층 SLAB 타설 .옥탑,파라펫트 레미콘 타설

. 철거 마감(49번지 지하기초,옹벽철거) . MAT타설(DOWN부) .3층 SLAB 타설 .7층 SLAB 타설 .11층 SLAB 타설

. 계측관리 7 7 10 8 8 8 8 8 8 . E/L 설치공사

10 12 8 8 8 8 8

.경계측량 .6층 SLAB 타설 .10층 SLAB 타설 부대공사

.가설휀스설치 .착공계 제출,필증교부 . 흙막이 터파기  - 버림 레미콘 타설 .지하2층바닥MAT타설 .지하1층바닥 타설 .지상1층바닥타설 .2층 SLAB 타설 .4층 SLAB 타설 .8층 SLAB 타설 .12층 SLAB 타설 . 11,12층거푸집해체 현장정리

.착공계 제출,필증교부  - CIP* 239공 ( 소요공기 : 약 20일 ) (2회분할타설) .해체자재정리,반출(골조현장최종정리) 지속 시운전

 - 흙막이+빔설치+터파기 

.현장사무실 구성    ( 소요공기 : 약 25일) .1층거푸집해체 .4층해체 .6층해체 .8층해체 .10층해체

.가설전기설치  -잡석깔기 지정공사 지하1,2층 .2,3층해체 .5층해체 .7층해체 .9층해체 .지하실 무근콘크리트 타설

.가설수도설치 거푸집해체 .주차장벽체배수판

(최하4개층)

. 외부창호 실측 . 외부창호 (순차) 설치 유리 끼우고 닦기

목문(+출입방화문)설치

해체자재정리 .지하1,2층 방수,미장 기포,방통 각층 미장,화장실 방수

합지작업 및 천정 석고 작업

타일 붙이기

도배작업, 강마루 붙이기

위생기구, 등기구 취부

도장공사

가구공사, 에어컨 설치 준공청소

.각층 위생기구 ,장비 설치 및 시험작동
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현대건설 (주)




