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9/3 착공 타워 설치 갱폼 / 알폼 세팅 호이스트 설치 타워 해체 호이스트 해체 준

엘리베이터 설치 공

경계측량/가설휀스 가설휀스/가설전기

기존지장물철거 지장물철거 되메우기 주차장 성토 및 조경공사

복공판 복공판설치 복공판해체  우오수배관 및 경계석시공 / 포장공사

CIP H 빔 철근망

SGR SGR

가시설 1~3단 1단 2단 3단 가시설 해체

자립식옹벽 자립식 옹벽

터파기 토사, 풍화토, 풍화암 토사 풍화암 연암

지하주차장/부대 복공구간 골조 및 부대시설 지하주차장 무근 옥상무근 타워구간 골조 지상층 무근

102동 기초 지하2층 지하1층 1층 피로티/세팅 2층 3층 세팅 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 옥탑,옥상

101동 기초 지하2층 지하1층 1층 피로티/세팅 2층 3층세팅 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 옥상옥탑

지하층 지하층 조적공사

지상층 1~5층 6~11층 12~15층 16~20층

지하층 지하층 미장공사

지상층 1~5층 6~11층 12~15층 16~20층

기포 / 방통 1차기포/방통(1~11F) 2차기포/방통(1~11F)

지하층 지하벽체국부방수 / 지하층방수

지상층 지상층방수공사 옥상 방수

욕실타일 욕실 벽타일

공용홀/계단실 발코니바닥, 욕실 바닥 및 홀, 계단타일 

PL창호 공사 창짝시공

목창호 설치 문짝시공

합지,단열, 경량 세대 단열 및 합지 시공 / 경량

천정공사 천정시공 / 몰딩시공

외부석공사 저층부 석재공사 문주시공

세대석공사 세대현관 디딤석 세대현관디딤석

천정도배 천정도배

벽도배 벽도배

유리시공

지하주차장 주차장 벽체초벌주차장 천정뿜칠 주차장 바닥 에폭시

외부도장 외벽 초벌도장 지하주차장 정벌, 공용부도장 외벽 정벌

내부도장 내부초벌도장 내부정벌도장

일반가구 일반가구 설치공사

주방가구 주방가구 설치공사 빌트인 가구설치(후드 등) 

마루공사

준공청소 준공청소

스리브설치 스리브 설치(위생 오배수, 소화) / 세대매립배관(위생이중관, 냉매배관)

배관설치,위생기구 기계실 배관, 주차장 소화배관 세대 난방코일 세대 난방코일 위생기구 설치 보일러 설치

수압 및 시운전 수압시험 및 배관 보온공사 시운전

매립배관 접지공사 아파트 매립배관 등기구 설치 

입선 지하층 매립배관 지하층 입선 단위세대 입선, 트레이 수배전반설치

2024년2023년

8월 11월 12월4월 5월 6월 7월 8월12월 1월 2월 3월

Milestone

설비소방

토공사

공통가설

가시설

흙막이

지하층

PL 창호

목창호

수장공사

석공사

도배공사

철근콘크리트

조적공사

미장공사

방수공사

타일공사

유리공사

도장공사

가구공사

마루공사

기타공사

전기통신

전체예정공정표

7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 9월 10월 11월6월 7월구분 3월 4월 5월

2021년

9월 10월

2022년

1월 비고


