
▣  전     체     예     정      공     정     표
■      공   사   명 : 부산에코2차(28BL)

■      공 사 기 간 : 2023. 04. 13 - 2026. 06. 30  (38.5개월)
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  임시동력, 심정개발, 세륜기 설치, 가설휀스/ 현장사무실 축조

부지정지 및 치환 / 흙막이 가시설 공사 잔토처리 바닥면정리

 조경토 반입 포장공사
우오수관로공사 조경시설물 공사

     시항타/선항타 PILE시항타 및 본항타

G/F 및 A/F 검토발주  G/F 및 A/F 제작,반입

 E/V 피트 골조 /버림CON'C 기초 MAT공사   주차장B2층/   주차장B1층/     1층 CON'C    2F~5F 6F~10F 옥탑1F  옥탑2F  주차장 내부
  지하PIT층   지하PIT층    G/F SETTING(선행공정)  누름 콘크리트

T/C 준비/설치
가틀설치1F~5F 가틀설치6~10F  본틀 및 문선 1F~5F    문짝설치 6F~10F

 
주차장내부 블럭쌓기 조적1F~5F 조적6F~10F

   주차장 상부 비노출 우레탄 방수
   주차장 내부벽체 액체방수 세대방수1F~5F  세대방수6F~10F

 주차장 내부 미장 및 견출 세대미장,견출1F~5F 세대미장,견출5F~10F  

 욕실벽 1F~5F 욕실벽 6F~10F

 주방벽 1F~5F 주방벽 6F~10F 아트월 벽타일

바닥타일 1F~10F
 

1F~5F  6F~10F
자재발주 및 준비작업  벽석고 및 경량벽  벽석고 및 경량벽

천정틀 1F~10F

몰딩 및 걸레받이

창틀 1F~5F 창틀 6F~10F 준공청소  잔손보기(시운전)

창짝 1F~5F 창짝 6F~10F

자재발주 및 준비작업(2개월)  유리시공1F~5F  유리시공6F~10F

자재발주 및 준비작업(2개월)  현관문틀 1F~5F  현관문틀 6F~10F 현관문짝설치
 

 주차장 내부 초벌 및 정벌/그래픽
 발코니, 계단실, 외부 초벌 및 정벌 외부 그래픽

상가 기초터파기 기초콘크리트 1층 골조 2층골조 지붕마감
일반/주방가구 자재실측 및 공장제작  일반/주방가구 몸통 및 서라운딩 문짝 및 악세서리
공장검수 / 샘플 설치

부속동 골조완료 저층부 초배 및 정배 고층부 초배 및 정배

자재발주 및 미장면 면처리 / 비팅면 처리작업 온돌마루 시공

어린이집 1층 골조 외부석공사 발주 아파트 저층부 외부석공사 외부몰팅/석재뿜칠

지하층 SLEEVE 공사 지상층 SLEEVE 공사

위생 난방,소방, 입상관 세대배관 공사 난방 코일 배관공사   냉,난방설비, 위생, 가스설비 관연결 공사 위생기구설치/ 소방사용검사

지하 피뢰배관 매설 공사 지하층 트레이 박스 설치공사 전기 통신, 박스설치및 세대 공용부 입선 세대 분전함,단자함 기구설치 및 결선   배선기구, 등기구, 소방기구 설치 (시운전)

소방 배관 공사 소방 결선 작업

월     계

누     계

2

2024 2025 2026

0.39
0.39
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2.00

2 3 767 8

2.25 3.21 38.704.31 5.51

토목공사

부지정지/
터파기

부대토목

골조공사

파일공사

0.93
1.32

0.930.000.00
공정율

0.00 0.00

외부특화공사

설비공사

전기공사

마감공사

목창호공사

조적공사

방수공사

구  분 일  정 5 62 3 4

철근콘크리트
공사

공   정   별

MILE STONE

공통가설공사

미장공사

타일공사

내장목공사

PL창호공사

유리공사

금속공사

마루공사

도장공사

가구공사

도배공사

비고
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42.49

8 9 10 11
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6.81

3.322.54 2.99
14.518.11 9.51 11.01

1.30 1.40 1.50
25.56 28.55

1.50
12.51 100.00

1.00
99.19

0.61
99.80

3.80 4.25 3.96 3.96 3.754.45 4.00
59.19 98.1968.20 72.75 77.20 81.20 85.16 89.12

1.81
92.87 96.38

3.514.45 4.56

312 2 44 5 6 71

3.50 3.79
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0.20
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2023

46.29 50.54 54.84 63.6416.63 18.76 31.87 35.20
3.332.12 2.13

20.89 23.02
2.13 2.13 4.554.30 4.35

지하층골조완료 : 09. 30 골조완료 : 04. 20

H/C설치 : 10. 30

E/V완성검사 : 08. 20

T/C해체 : 06. 17 입주자사전점검 : 04. 30

0

바닥미장1차 : 1F~7F 바닥미장2차 : 8F~10F

G/F 셋팅완료 : 09. 30

H/C해체 : 09. 20

골조공사 시작 : 10. 01

T/C 설치 : 10. 10 파일공사완료 : 12. 30

MOT점검 : 03. 30

착공 : 04. 13

준공 :06. 30

굴착공사완료 : 06. 30


