
공사명 : 부산 송도 지역주택조합 신축공사 현장(e편한세상 송도 더퍼스트 비치 현장)
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주

요

이

벤

지하

주차장

기반시설착공( 6월01일)

T/C해체(1/20)

지하구조물공사 (C.P)

전기수전(12/5) E/V완성검사(2/20)

입주(12/04)T/C설치 (3/5)

파일착수(11/15)

골조완료(1/15)

부대토목/1차포장

HOIST설치(11/10)

Pile 공사

기전기실/설비마감

1차포장

부지정지(1105)

(10/5)

입주자사전점검(10/12)

추석연휴(09.30 ~10.04) 설연휴(2.11 ~2.14) 추석연휴(9.22 ~9.25) 설연휴(2.2 ~2.6)

조적공사

합지/단열공사

방수/미장공사

기포/방통공사

벽타일공사

바닥타일공사

도장공사

가구공사

도배공사

마루공사

지상구조물공사 (C.P)

부지정리

HOIST해체(3/10)

2차포장(09/10)

소방검사(09/15)

설연휴(2.2 ~2.6)

건축공사완료(08/10)본착공( 11/02)

기반도

로공사

지하주차장습식마감

서측구간 흙막이 공사

라이닝 옹벽/옹벽

관로 및 1차 포장

부대토목/2차포장

흙막이 공사

지하골조착수(2/20)

송도초 구간 흙막이 공사

서측산지구간기반시설공사
(C.P)

송도초구간기반시설공사

송도해수욕장구간

기반시설공사

외부창호공사

목창호공사

수장공사

도로 Set Back 공사

/1차포장

기관망(전기, 통신, 신호등 이설) 

가로수 식재 / 2차포장

기관망 이설 / 철거

주차장 뿜칠, 도장, 

조경/시설물 공사

관로 및 1차 포장

주요공정공사기간

1. 기반시설기간(‘20.06~23.10)

2. 토공파일공사기간(‘20.11 ~ ‘21.06)

3. 지하골조기간(’21.03 ~ ‘21.09)

4. 지상골조기간(‘21.10 ~ 23.01)

5. 마감기간(’22.02 ~ ‘23.08)

수도인입(05/20)

가스인입(09/10)

베이크아웃

준공청소


