
예    정    공    정    표
주식회사 아키담 

공  종  명

년

구분 비  고
9/1 9/6 9/11 9/16 9/21 9/26 10/1 10/6 10/11 10/16 10/21 10/26 10/31 11/5 11/10 11/15 11/20 11/25 11/30 12/5 12/10 12/15 12/20 12/25 12/30 1/4 1/9 1/14 1/19 1/24 1/29 2/3 2/8 2/13 2/18 2/23 2/28 3/5 3/10 3/15 3/20 3/25 3/30 4/4 4/9 4/14 4/19 4/24 4/29 5/4 5/9 5/14 5/19 5/24 5/29 6/3 6/8 6/13 6/18 6/23 6/28 7/3 7/8 7/13 7/18 7/23 7/28

공기 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106 111 116 121 126 131 136 141 146 151 156 161 166 171 176 181 186 191 196 201 206 211 216 221 226 231 236 241 246 251 256 261 266 271 276 281 286 291 296 301 306 311 316 321 326 331

1, 건축공사

1) 공통가설공사

2) 가설공사 골조 현장 정리 및 강관동바리 설치 먹매김 작업

3) 토공및가시설공사 터파기 및 가시설 가시설 해체 및 반출 가시설 띠장 해체작업

4) 철근콘크리트공사 거푸집해체 및 정리 반출

5) 조적공사 지하층 블록 쌓기 및 지상층 시멘트 벽돌 쌓기작업

6) 석공사

7) 타일공사 외벽 화강석 시공

8) 방수공사

9) 금속공사 지상 주차장 외부 알미늄 타공판 설치 및 계단 핸드레일 설치작업

10)미장공사 외벽 면처리 작업 및 지하 미장작업

11)창호공사 세대 창호 후레임 설치 및 방화문 후레임 설치

12)유리공사 로이 복층유리 끼우기작업

13)도장공사

14)수장공사

15) 세대 가구 및 가전 설치작업

16)기타공사 엘리베이터 및 기계식 주차기 설치작업 및 정화조 설치작업 필증

17)부대공사

18)조경공사

 2,전기공사

1) 전기공사 기구 설치작업 필증

2) 통신공사 기구 설치작업 필증

3) 소방공사 기구 설치작업 필증

 3,기계설비공사

1) 기계설비공사 각층 슬리브 설치 및 위생배관 작업 보일러 및 위생 기구 설치작업 준공서류

2) 소화배관공사 각층 슬리브 설치 및 소방배관 작업 소방 기구 설치작업 준공서류

3) 가스공사 세대 가스 배관 작업 준공서류
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월 / 일

건

축

공

사

경계 측량 및 가설울타리 설치 및 보수,현장정리 외

C.I.P 공사

지하2층 골조공사 지하1층 골조공사 1층 골조공사 2층 골조공사 3층 골조공사 4층 골조공사 5층 골조공사 6층 골조공사 옥상.옥탑층 골조공사

세대화장실 바닥,벽 타일 및 현관 대리석 붙이기 작업

지하층 바닥,벽 액체방수 작업 각층 화장실,보일러실 외 액체방수 작업,외벽 파벽돌 시공

각층 수지 미장 및 견출 ,세대 기포,방통 작업

세대,공용 방화문 설치 및 SSD창호 설치작업

주차장 에폭시 및 수성,무늬코트 작업

세대 단열 및 세대 천정, 도배,마루 설치작업

가구,가전공사

외부 우,오수 배관 및 부대토목 공사

옥상,1층 조경 식재 설치작업

배관,배선 및 전기실 분전함 작업

배관,배선 통신작업

배관,배선 소방작업

작성자 : ㈜아키담   (인)


	광장동 330-3

